

이행기간	이행률(%)		완료시기		이행도		
	2024년	누적	임기내	임기후	완료	정상추진	일부추진
22.7.1.~24.12.31.	100	62.9	○			○	

1 추진 목표

- 전문상담인력을 확대 배치하여 심리·정서적 어려움을 겪는 학생 상담 지원
- 위(Wee)프로젝트* 운영 확대를 위한 학생상담 기반 확충

*학교폭력, 학교부적응, 심리·정서적 위기학생 등에 대한 3단계(위클래스→위센터→위스쿨) 상담지원 체계

2 연도별 이행실적 및 재정 현황

□ 이행실적 현황 (2024.12.31. 기준)

과제명	사업명	구분	단위	최종목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
전문상담교사 배치 확대	전문상담교사 배치 확대	계획	명	200	-	50	50	50	50
		실적	명	118	-	50	68	-	-
		이행률(%)		59	-	100	100	-	-
위(Wee)프로젝트 강화	위(Wee)클래스 신규 구축	계획	교	300	-	100	100	50	50
		실적	교	200	-	100	100	-	-
		이행률(%)		66.7	-	100	100	-	-

□ 재정 현황 (계획: 2022년 최초 제출 계획, 예산: 편성/확보 기준, 집행: 집행 기준)

(단위: 백만원)

과제명	구분	연도별 예산액						재원구분
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	
전문상담교사 배치 확대	계획	15,620	18,370	21,120	23,870	26,620	105,600	자체
	예산	15,620	18,370	21,120	23,870	-	78,980	
	집행	15,620	18,370	21,120	-	-	55,110	
위(Wee)프로젝트 강화	계획	-	1,000	2,000	1,000	1,000	5,000	자체
	예산	-	1,000	1,000	1,000	-	3,000	
	집행	-	1,000	1,000	-	-	2,000	

3

추진성과 및 자체평가 (취임 후 ~ 2024.12.31.까지)

□ 추진성과

○ 전문상담교사 배치 확대

- '23. 3. 1.자 신규 전문상담교사 28명(초등 12, 중등 16) 및 정원의 기간제 전문상담교사 50명 추가 배치
- '24. 3. 1.자 신규 전문상담교사 68명(초등 54, 중등 14) 증원 배치

○ 위(Wee)클래스 신규 구축

- '23년 위(Wee)클래스 100교 구축, '24년 위(Wee)클래스 105교 구축
- '24년 위(Wee)클래스 초 1,105교(82.0%), 중 658교(97.8%), 고 476교(97.1%), 특수 7교(18.4%), 전체 2,246교(88.1%) 구축

추진상의 문제점 및 개선 방안

▶사업명1 전문상담교사 배치를 위한 정원 확보 노력 필요

▶사업명2 초등학교 위(Wee)클래스 구축 확대를 통한 학생상담 환경 조성 및 성장 지원

□ 자체평가

평가항목		우수	보통	미흡
계획이행 충실도	당초 수립한 공약이행 계획을 충실히 이행하고 있는가?	○		
예산집행 적정성	공약사항 추진을 위한 예산은 계획에 맞게 집행되고 있는가?	○		
환경변화 대응도	정책환경 변화에 대하여 능동적·효과적으로 대응하고 있는가?	○		
정책 효과성	교육 주체의 만족도, 공약과제의 효과성 및 교육 현장 체감도는?	○		

4

향후 계획

○ 전문상담교사 배치 확대

- 2025.3.1.자 신규 전문상담교사 정원 배치 및 정원의 기간제 확보

○ 위(Wee)프로젝트 강화

- 2025년 위(Wee)클래스 신규 구축 및 초등학교 구축 확대