

12

기본 인성교육 강화

이행기간	이행률(%)		완료시기		이행도		
	2024년	누적	임기내	임기후	완료	정상추진	일부추진
22.7.1.~24.12.31.	100	100	○		○		

1 추진 목표

- 바른 인성을 내면화하고 행동하는 실천하는 인성교육 내실화
- 기본이 튼튼한 인성교육을 바탕으로 한 시민교육 추진

2 연도별 이행실적 및 재정 현황

□ 이행실적 현황 (2024.12.31. 기준)

과제명	사업명	구분	단위	최종목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기본 인성교육 현장 안착 지원	인성교육 프로그램 개발	계획	종	9	3	2	2	1	1
		실적	종	16	3	3	10	-	-
		이행률(%)		100	100	100	100	-	-
올바른 가치관 형성을 위한 시민교육 활성화	경기형 교과서 (교재) 개발	계획	종	4	-	2	2	-	-
		실적	종	7	-	3	4	-	-
		이행률(%)		100	-	100	100	-	-

□ 재정 현황 (계획: 2022년 최초 제출 계획, 예산: 편성/확보 기준, 집행: 집행 기준)

(단위: 백만원)

과제명	구분	연도별 예산액						재원구분
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	계	
기본 인성교육 현장 안착 지원	계획	3	41	10	10	5	69	자체 국비
	예산	3	281	303	362	-	949	
	집행	3	281	303	-	-	587	
올바른 가치관 형성을 위한 시민교육 활성화	계획	-	160	660	500	500	1,820	자체
	예산	-	200	403	37	-	640	
	집행	-	200	403	-	-	603	

3

추진성과 및 자체평가 (취임 후 ~ 2024.12.31.까지)

□ 추진성과

○ 인성교육 프로그램 개발

- 성장단계별 인성교육 자료의 교육과정 연계를 통해 현장 안착 지원
- 현장 안착을 위한 인성교육 자료 순차 개발(리플릿, 브로슈어, 자료집)
- 경기인성교육 전문교사 인력풀을 활용하여 다양한 자료 개발
- 경기인성교육 프로그램 활용 사례 공유회 운영(2023.10.)
- 경기인성교육 프로그램 활용 수업사례 나눔 공유회 운영(2024.10.)
- 초,중,고 학부모 대상 인성교육 연수자료 6종 및 동영상 3종 개발 보급(2024.3.)
- 경기 인성송(존중송, 협력송, 배려송, 책임송) 4종 개발 및 보급

종류	대상	시기
[1차 인성교육 프로그램] 자료집 제작·보급(3종)	유·초·중·고·고교	2월
[경기인성교육 모델 안내] 리플릿 제작·보급	유·초·중·고	3월
[성장단계별 인성교육 활동 길잡이] 브로셔 제작·보급	유·초·중·고	7월
[2차 인성교육 프로그램] 자료집 개발·보급(3종)	초·중·고·고교	10월
[학부모대상 인성교육 연수 자료] 개발·보급	초·중·고	'24.3월

○ 경기형 교과서(교재) 개발

- 초등 경기인성교육교재(3종) 및 지도서(3종) 총 6종 개발 완료(2023.11.)
- 초1~2, 초3~4, 초5~6 교재 및 지도서 책자 개발 및 보급(2024.1.24. pdf파일 누리집 탑재)
- ※ 책자 인쇄 및 배부 완료(총 261개교, 2024.4.20.)
- 중등 (중학교, 고등학교) 인성교육 교재 및 지도서 총 4종 개발 완료(2024.12.)
- 인성교육 전문가를 집필진·연구진을 구성하여 교재의 전문성을 확보하고, 학계 전문가 검토를 통해 완성도 높은 교재로 현장 지원
- 경기 인성교육 모델 기반 인성교육 교재 개발을 통한 미래사회 변화에 대비하는 올바른 가치관 형성과 시민교육 기반 마련

순	시기	추진 내용
1	2023.3.~4.	· 교재개발 계획 수립, 연구진 및 집필진 구성
2	2023.5.~9.	· 연구진, 집필진 대표위원 협의회 운영 (총 8회) · 학년급별 집필진 및 편집자 협의회 운영 (팀별 5회, 총 15회) · 전체 워크숍 운영 (월 1회, 총 4회 운영) · 사전 홍보 및 가수요 조사 실시(23.9월)
3	2023.10.~11.	· 교재 및 지도서 최종 검토 및 자문 · 교재 및 지도서 개발 완료
4	2023.12.	· 교재 발표 및 보고회 실시 - 일시: 2023.12.9.(토) - 방법: 대면 및 유튜브 송출 - 대상: 경기도교육청 소속 학생, 교원, 학부모, 유관기관 관계자 등
5	2024.1~3.	· 교재 보급 - 초등학교 전체 PDF자료 보급 완료(2024.1월) - 초등학교 신학교 261교 교재 책자 보급 완료(2024.4.20.)

- [성장단계별 인성교육 활동 길잡이], [인성교육 프로그램 자료집]과 [경기형 교과서(교재)] 개발의 연결성 확보로 성장단계별 체계적인 인성·시민교육 지원
- 경기 중등인성교재 ‘인성더하기’ 프로젝트 자료 개발(2024.7월~11월)

□ 자체평가

평가항목		우수	보통	미흡
계획이행 충실도	당초 수립한 공약이행 계획을 충실히 이행하고 있는가?	○		
예산집행 적정성	공약사항 추진을 위한 예산은 계획에 맞게 집행되고 있는가?	○		
환경변화 대응도	정책환경 변화에 대하여 능동적·효과적으로 대응하고 있는가?	○		
정책 효과성	교육 주체의 만족도, 공약과제의 효과성 및 교육 현장 체감도는?	○		

4 향후 계획

○ 인성교육 프로그램 개발

- 1교 1인성브랜드 안착 지원
- 경기인성교육 프로그램 활용 우수사례 발굴·확산

○ 경기형 교과서(교재) 개발

[초등 인성교육 교과서(교재)]

- 초등 인성교육 교재(3~4학년) 1종 교과서 인정승인 신청(2024.11.)
- 교육지원청별 초등 교재 활용 수업 우수사례 공유회 운영(2024.10.)
- 초등 인성교육 교재(5~6학년) 1종 교과서 인정승인 신청(2025.11.)

[중등 인성교육 교재]

- 중등 (중학교, 고등학교) 인성교육 교재 및 지도서 총 4종 개발 및 보급(2024.12.)